



TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA CONTRATO

N.º 004/2020

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM - **CONTRATO N.º 004/2020, MOVIMENTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES**, instituição CONTRATANTE, Representada pelo Sr. DARCI SCHAEFER, brasileiro, casado, portador do CPF 015.420.787-09, RG 1.112.793 ES, residente no Sítio Schaefer Pena, Domingos Martins – ES e a **INOVA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA FIRELLI**, com sede no RUA Regente Feijó, n.º 434, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, CEP 29.110-160, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.644.569-0001-71, neste ato representado pelo SR. Esdras Rodrigues da Silva, RG n.º 412.149 SSP/ES, CPF n.º 559.575.367-68, empresa CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo de Cotação de Preços n.º 02/2020, através do Convênio n.º 888476/2019, tendo tramitado de acordo com o previsto no art. 11, Decreto 6.170/2007, Portaria Interministerial n.º 424/2016, adjudicada em Ata de Comissão Prévia de Licitação, com fundamento Lei n.º 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

I. JUSTIFICATIVA

O Contrato n.º 004/2020 tem como objeto a aquisição/fornecimento de materiais e equipamentos, visando atender às necessidades do MOVIMENTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - MEPES, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Resultado – Mapa de Apuração de Preço e Referência e no Edital 004/2020 - CONVÊNIO 888476/2019 e seus Anexos.

Ocorre que, o supracitado contrato em sua Cláusula 2.1.1, estipula o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a entrega do material, que será contado a partir da data de assinatura do contrato, efetuada em 27/03/2020.

CONSIDERANDO a declaração de pandemia de COVID-19, realizada pela Organização

DARCI
SCHAEFER:01542078709

Assinado de forma digital por
DARCI SCHAEFER:01542078709
Dados: 2020.06.03 09:51:43 -03'00'

IDALGIZO JOSE
MONEQUI:10617060
525

Assinado de forma digital por
IDALGIZO JOSE
MONEQUI:10617060525
Data: 2020.06.03 09:52:19 -03'00'



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

Email: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

Processo nº MJ - 31093771

R. Costa Pereira, 129 - Fone/Fax (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 e a necessidade de realizar esforços no sentido de conter a disseminação da doença e as medidas governamentais quanto à restrição da mobilidade da população, necessitando, assim ser prorrogado seu prazo de cumprimento.

Assim, em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a entrega de referido bem constante nos termos contratados.

2. DA PRORROGAÇÃO

Assim, apresentada a as razões supra que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação de entrega de equipamentos até 27/07/2020, mantendo a entrega dos bens conforme descritas nas Cláusulas 2ª e 3ª do contrato supra.

Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento do prazo de entrega.


E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Anchieta, 27 de maio de 2020,

DARCI SCHAEFER:01542078709

Assinado de forma digital por DARCI SCHAEFER:01542078709
Dados: 2020.06.03 09:52:05 -03'00'

MOVIMENTO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – MEPES
DARCI SCHAEFER
PRESIDENTE


INOVA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI
Esdras Rodrigues da Silva

TESTEMUNHAS:

Nome; CPF nº; Identidade nº:

IDALGIZO JOSE
MCNEQUI:106170605
25

Assinado de forma digital por
IDALGIZO JOSE
MCNEQUI:10617060525
Dados: 2020.06.03 09:57:33 -03'00'

Nome; CPF nº; Identidade nº:

091 985 337-46

Cimilim